
DATA: 08/10/2025

ITEM

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1,0 2.806,70R$                     0,44% 2.806,70R$       100,00% 2.806,70R$       100,00%

2,0 -R$                              0,00% -R$                100,00% -R$                100,00%

3,0 568.262,42R$                 88,27% 142.065,61R$   25,00% 213.098,41R$   37,50% 213.098,41R$   37,50% 568.262,42R$   100,00%

4,0 68.801,40R$                   10,69% 17.200,35R$     25,00% 25.800,53R$     37,50% 25.800,53R$     37,50% 68.801,40R$     100,00%

5,0 3.888,74R$                     0,60% 3.888,74R$       100,00% 3.888,74R$       100,00%

643.759,26R$                 100,00% 162.072,66R$   25,18% 238.898,93R$   37,11% 242.787,67R$   37,71% 643.759,26R$   100,00%

643.759,26R$                 100,00% 162.072,66R$   25,18% 400.971,59R$   62,29% 643.759,26R$   100,00%

8 de outubro de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

Divisa Alegre-MG,

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO

___________________________________________________________
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS

___________________________________________________________
ADEMIR ALVES

TOTAL

INSTALAÇÕES INICIAIS DA 

OBRA

DESCRIÇÃO VALOR DOS SEVIÇOS Mês 1

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE 

RUA  ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG

CEP: 39.995-000   Telefones: (33) 37558135/8187                                                                                 

CNPJ Nº 01.613.073/0001-11

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

FOLHA Nº: 01 / 01

LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO //  ANP 07/2025

OBRAS COMPLEMENTARES 

DE PAVIMENTAÇÃO

Mês 2 Mês 3

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG
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