



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE
RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG
CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187
CNPJ Nº 01.613.073/0001-11



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG FOLHA Nº: 01 / 01

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE REVESTIMENTO POLIÉDRICO NO DATA: 12/02/2026

LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2025 NÃO DESONERADO // ANP 12/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1,0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 2.407,82	0,62%	R\$ 2.407,82	100,00%					R\$ 2.407,82	100,00%
2,0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 318.913,62	82,38%	R\$ 159.456,81	50,00%	R\$ 159.456,81	50,00%			R\$ 318.913,62	100,00%
3,0	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 48.474,03	12,52%	R\$ 24.237,02	50,00%	R\$ 24.237,02	50,00%			R\$ 48.474,03	100,00%
4,0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 17.320,18	4,47%			R\$ 17.320,18	100,00%			R\$ 17.320,18	100,00%
TOTAL		R\$ 387.115,65	100,00%	R\$ 186.101,65	48,07%	R\$ 201.014,01	51,93%			R\$ 387.115,65	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 387.115,65	100,00%	R\$ 186.101,65	48,07%	R\$ 387.115,65	100,00%				

Divisa Alegre-MG, 12 de fevereiro de 2026

MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D

ADEMIR ALVES
PREFEITO MUNICIPAL